

Priprema – Metoda ostvarene vrednosti

WBS	Aktivnost	CBS – budžetirani troškovi po aktivnostima	Planirani procenat završenosti do statusnog datuma (BCWS)	Procenat završenosti (BCWP)	Stvarni troškovi izvršenog rada
CD	Dizajn				
CD1	3D modelovanje	3200	100%	100%	3200 (16 sati)
CD2	Nacrti	800	100%	100%	800 (8 sati)
CD3	Dijagram ožičenja	1600	100%	100%	1600 (8 sati)
CD4	Lista delova	1600	100%	100%	1600 (16 sati)
CD5	Interfejs specifikacija CAN	7800	100%	100%	8400 (18 sati + spoljni konsultant)
CD6	ADP (analize projekta)	4200	100%	100%	5100 (15 sati)
CD7	Specifikacija testova	4500	100%	100%	4500 (15 sati)
CP	Proizvodnja				
CP1	Skice za konstruisanje	1000	90%	80%	900 (9 sati)
CP2	Vođenje kupovine	4520	70%	70%	5000 (7 sati + troškovi nabavke)
CP3	Sklapanje	3500			
CP4	Uputstvo	2000			
CP5	Upravljački softver	1200			
CP6	Softver	4800			
CP7	Izveštaj testova	4800			
CU	Ugovaranje				
CU1	Organizacija klijenta i dobavljača	6000	60%	60%	3600 (12 sati)
CU2	Radni sastanak o napretku	6000	60%	60%	3600 (12 sati)
	Ukupni budžetirani troškovi	57520			

**Grupa I – Odrediti troškovne performanse projekta
BAC - 57520**

**Grupa II – Odrediti vremenske performanse projekta
Projekat traje 50 dana**

REŠENJE

BCWS= 34,964

BCWP= 34,864

ACWP= 38,300

GRUPA I

CV=-3436

CPI= 0.910287

ETC= 24888.85

EAC= 63188.85

VAC=-5668.85

GRUPA II

SV= -100

SPI= 0.99714

ETAC = 50,15 dana

VAC = -0,15 dana