

1. Zadatak

Prikupljeni su sledeći podaci o projektu:

Aktivnost	Sledbenik	Tip veze	t_i [dan]	R_i [radnik]	S_i [vr. rezerva]
A	B	PP	8	6	0
	C	KP			
	D	KP			
B	D	KP4	6	3	0
C	E	KP2	4	4	2
D	E	KP	6	6	0
E	-	-	12	5	0

Maksimalan broj raspoloživih radnika je 7. Potrebno je:

- 1) Nacrtati gantogram projekta sa dodeljenim resursima,
- 2) Nacrtati histogram resursa projekta i proračunati višak odnosno manjak resursa,
- 3) Izvršiti nivelaciju resursa i nacrtati histogram nivelisanih resursa projekta.

2. Zadatak

Maksimalan broj raspoloživih radnika je 6. Potrebno je:

- a) Nacrtati gantogram projekta sa dodeljenim resursima.
- c) Nacrtati histogram resursa projekta i proračunati višak, odnosno manjak resursa
- d) Izvršiti nivelisanje resursa i nacrtati histogram nivelisanih resursa projekta.

Aktivnost	Sledbenik	Tip veze	t_i [dan]	R_i [radnik]	S_i [vr. rezerva]
A	B	PP	10	5	0
	C	KP			
	D	KP			
B	D	KP2	4	2	8
C	E	KP2	6	4	2
D	E	KP	10	4	0
E	-	-	6	3	0

3. Zadatak

Prikupljeni su sledeći podaci o projektu:

Aktivnost	Sledbenik	Tip veze	t_i [dan]	R_i [radnik]	S_i [vr. rezerva]
A	B	KP	6	6	
	C	KP			
B	C	PP2	4	4	
	D	KP			
C	D	KP	4	4	
D	E	KP	6	5	
E	-	-	10	4	

Maksimalan broj raspoloživih radnika je 7. Potrebno je:

- 1) Pomoću PDM metode izračunati vremenske rezerve
- 2) Nacrtati histogram resursa projekta i proračunati višak odnosno manjak resursa,
- 3) Izvršiti nivelaciju resursa i nacrtati histogram nivelisanih resursa projekta.

4. Zadatak

Maksimalan broj raspoloživih radnika je 6. Potrebno je:

- 1) Pomoću PDM metode izračunati vremenske rezerve
- 2) Nacrtati histogram resursa projekta i proračunati višak odnosno manjak resursa,
- 3) Izvršiti nivelaciju resursa i nacrtati histogram nivelisanih resursa projekta.

Aktivnost	Sledbenik	Tip veze	t_i [dan]	R_i [radnik]	S_i [vr. rezerva]
A	B	KP	4	4	
	C	KP			
B	D	KP2	4	3	
C	E	KP2	6	4	
D	E	KP	6	4	
E	-	-	4	3	